



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE –Lavori Pubblici

SERVIZIO I – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 418 del 29/11/2017

DETERMINA N. 1368 DEL 29/11/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento strade interne all'abitato e abbattimento barriere architettoniche.

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;

Vista la determina Dirigenziale n. 1517 del 27.12.2016 con la quale veniva approvata la perizia per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di €. 90.000,00 ed un'importo dei lavori di €. 67.532,40;

Vista la stessa determina n. 1517 del 27/12/2016 con la quale si assumeva l'impegno spesa di € 90.000,00 sulla missione 10.05.2.02 ex cap. 2.08.01.01.3508 del bilancio 2016;

Vista la determina n. 1536 del 28.12.2016 esecutiva a termine di legge, con la quale si approvava il bando di gara per l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, per un'importo a base asta di €. 67.532,40;

Che a seguito di espletamento gara, i lavori di che trattasi venivano affidati all'impresa "Pampalone s.r.l." con sede in via Filippi n. 96, Alcamo (TP), P.IVA 02173710811, che offriva il ribasso del 35,1675% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo dell'affidamento di € 47.890,06;

Che in data 21.04.2017, veniva stipulato il contratto, rep. N. 161;

Che in data 15.06.2017 si procedeva alla consegna dei lavori;

Che durante il corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di maggiori lavori dovuti alla presenza di buche e dissesti stradali vari sopravvenuti durante l'esecuzione dei lavori, di marciapiedi e caditoie stradali, non previsti nella perizia originaria, ma necessari per dare l'opera in perfetta regola d'arte e funzionale;

Che a tal fine, la Direzione Lavori, procedeva alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per un importo netto dei lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza e mano d'opera non soggetti al ribasso di €. 64.656,67, con un maggiore importo contrattuale di € 16.766,60, e per un importo complessivo del progetto di € 90.000,00;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L., in applicazione dell'art. 132 c.3 del D.Lgs. 163/2006, ed art. 161 del DPR 207/2010, in quanto nel corso dei lavori sono emersi degli interventi imprevisi ed imprevedibili, evidenziati nel quadro di raffronto, che non alterano la natura e la destinazione dell'opera, e risultano indispensabili per dare l'opera funzionale e a regola d'arte;

Ritenuto dover procedere all'approvazione della suddetta perizia, dando atto che per il maggiore importo dei lavori, si procederà alla sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori, per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e miglioramento strade interne all'abitato e abbattimento delle barriere architettoniche, affidati all'impresa "Pampalone s.r.l." con sede in via Filippi n. 96, Alcamo (TP), P.IVA 02173710811, che offriva il ribasso del 35,1675% sull'importo a base di gara, per un importo netto dei lavori di € 47.890,06, ed un incremento, rispetto al contratto originario di € 16.766,60, inapplicazione dell'art. 132 c.3 del D.lgs.n.163/2006, ed art. 161 del DPR 207/2010, e s.m.i. in quanto nel corso dei lavori sono emersi degli interventi imprevisi ed imprevedibili, evidenziati nel quadro di raffronto, che non alterano la natura e la destinazione dell'opera, e risultano indispensabili per dare l'opera funzionale e a regola d'arte;

Di dare atto che l'importo complessivo di € 90.000,00, impegnato con determina n. 1517 del 27/12/2016, è stato riportato alla missione 10.05.2.02 ex cap. 2.08.01.01.3508 del bilancio 2016;

Di dare atto che seguito dell'approvazione di tale perizia, l'impresa aggiudicataria, procederà alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione per il maggiore importo delle lavorazioni;

Il Responsabile dell'Istruttoria
M.C. Biundo

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
(Geom. Evola Vincenzo)

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
