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I PROGETTISTI
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PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ENERGETICO ED
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P.LLA N. 11 DEL FG N. 12
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LAVORI 1 Montaggio del cantiere e opere provvis.

LAVORI 2 Demolizioni e rimozioni

LAVORI 3 Carico materiali e trasporti

LAVORI 4 Ricostruzioni

LAVORI 5 Sottofondi e massetti (nuovi)

LAVORI 6 Murature e tramezzi (nuovi)

LAVORI 7 Intonaci e stuccature (nuovi)

LAVORI 8 Intonaci interni (nuovi)

LAVORI 9 Pavimenti e rivestimenti (nuovi)

LAVORI 10 Pareti (nuove)

LAVORI 11 Opere da pittore

LAVORI 12 Opere da Vetraio

LAVORI 13 Opere da fabbro - serramentista

LAVORI 14 Opere da falegname

LAVORI 15 Impianti elettrici (nuovi)

LAVORI 16 Impianti idrosanitari (nuovi)

LAVORI 17 Impianti fotoltaico e solare termico

LAVORI 18 Smontaggio del cantiere

Il presente programma  è suscettibile di variazioni temporali, all'interno di ogni singola fase di esecuzione dei lavori, previo concordamento con D.L. e CSE

ANNO 2015/2016

15 GIORNI 100 GIORNI

L'esecuzione temporale delle varie fasi dovrà rispettare il numero di giorni sopra indicati; la composizione media della squadra tipo in cantiere, dovrà essere 

di 7/8 unità lavorative, per un totale di circa 2400 uomini/giorno

TOTALE:  270 GIORNI  naturali e consecutivi

155 GIORNI

Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione, adeguamento energetico ed impiantistico dell'Oratorio "San Giovanni Bosco" sito in Via Mons. Lorenzo Bertolino 

1^ MESE 1^ MESE 2^ MESE 3^ MESE 4^ MESE 5^ MESE 6^ MESE

OPERE EDILI -ELETTRICHE - TERMOTECNICHE

FASE 2FASE 1

7^ MESE 8^ MESE 9^ MESE 10^ MESE

FASE 3
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	Modello


